
DATE To be discussed S/D

EST HARGA/UNIT BUDGET AKTUAL BALANCE

1 MATERIAL 6.048.300Rp          -Rp                    6.048.300Rp          

BESI 13 ULIR 9 BTG 107.000Rp             963.000Rp             

BESI SIKU 60X60 (FULL) 8 BTG 355.000Rp             2.840.000Rp          

CINCIN BESI 8 UK 25X25 30 PCS 5.300Rp                 5.300Rp                 

CINCIN BESI 8 UK 8X12 40 PCS 2.500Rp                 100.000Rp             

KAWAT BENDRAT 3 KG 20.000Rp               60.000Rp               

TRIPLEK 12 MM 4 LBR 135.000Rp             540.000Rp             

KASO 4X6 2 IKAT 145.000Rp             290.000Rp             

BAMBU 10 BTG 15.000Rp               150.000Rp             

SEMEN RAJAWALI 12 SAK 50.000Rp               50.000Rp               

PASIR COR 1/2 KIJANG 250.000Rp             250.000Rp             

BATU SPLIT 1/2 1 KIJANG 550.000Rp             550.000Rp             

CHORMEN (PENGERAS BETON) 2 KG 50.000Rp               50.000Rp               

PAKU DLL 1 LOT 200.000Rp             200.000Rp             

2 OPERASIONAL 6.550.000Rp          -Rp                    6.550.000Rp          

JASA TUKANG (CUTTING ,LAS, 

RAKIT BESI)
1 TIM 4.500.000Rp          4.500.000Rp          

JASA TUKANG (BEKISTING, COR) 

(2 ORANG X 3 HARI)
1 TIM 1.050.000Rp          1.050.000Rp          

DANA TAKTIS 1 LOT 1.000.000Rp          1.000.000Rp          

TOTAL 12.598.300Rp        -Rp                    12.598.300Rp        

OPTIONAL : SEWA ALAT UKUR CEK KETINGGIAN TOWER FASOS 1 DAN 2 : Rp 2.000.000,- (Nego)

BUDGET AKTUAL BALANCE

12.598.300Rp        -Rp                    12.598.300Rp        
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MENAMBAH KETINGGIAN & COR TIANG TENGAH TOWER SAB DI FASOS 2

To be discussed



TIME LINE
MENAMBAH KETINGGIAN & COR TIANG TENGAH TOWER SAB DI FASOS 2

NO DESC W-1 W-2 W-3 W-4

1 CUTTING ,RAKIT BESI,LAS

2 BEKISTING, PENGECORAN

3 PROSES TUNGGU COR KERING

4 INSTALASI ULANG TOREN,PIPA & LISTRIK

5 PROSES SUPLAI KEMBALI

TO BE DISCUSSED

TINDAKAN SEMENTARA 
1. PROSES SUPLAI DARI FASOS 2 MENGGUNAKAN TOWER DAN 
TOREN MILIK BANG ADI (BAJA)
2. PERUBAHAN INSTALASI SEMENTARA DARI 2 SUMUR SAB KE 
TOWER BANG ADI

RESIKO :
1. SUPLAI AIR TIDAK LEBIH BESAR KE JARINGAN SAB SWADAYA
2. SEMENTARA TIDAK MENGGUNAKAN FILTER SEHINGGA ADANYA 
RESIKO AIR KERUH.


